



Принято  
на заседании рабочей группы  
по реализации проекта  
Протокол от 27.11.2020 г. № 5



**План-график проведения мероприятий проекта  
«Экологическая тропа на территории МБОУ ООШ №26, п.Медянкино»**

№ п/п	Перечень работ	Количество	Дата проведения работ
1.	Внесение корректировок в концепцию инициативного инновационного проекта	1	27.11.2020
2.	Внесение корректировки в программу развития МБОУ ООШ № 26 на 2020 – 2023 год	1	02.09.2020 – 30.09.2020
3.	Размещение материалов о ходе реализации проекта и их регулярное обновление в специально созданном разделе официального сайта МБОУ ООШ №26	1	Сентябрь 2020- январь 2021
4.	Организация повышения курсов квалификации с использованием дистанционных форм образования (72 час.). «Методика преподавания экологии и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС»	3	01.10.2020 – 30.11.2020
5.	Заключение соглашений с образовательными организациями - участниками методической сети.	20	01.10.2020 – 30.12.2020
6.	Создание авторской методической сети на сайте <a href="https://конкурсшкол.рф">https://конкурсшкол.рф</a> .	1	01.10.2020 – 30.10.2020
7.	Проведение вебинара для руководителей и педагогических работников «Экологическая тропа как средство развития экологической культуры школы»	30	03.11.2020 - 25.12.2020
8.	Разработка и создание видеоролика о ходе и итогах инновационного проекта	1	03.11.2020 - 25.12.2020
9.	Формирование комплекта продуктов инновационной деятельности: 1. Программа экологического кружка «ЭкоЯ»; 2. Методическое пособие с конструктами уроков; 3. Комплект наглядного материала	3	03.11.2020 - 25.12.2020

Директор МБОУ ООШ № 26  А. А. Лонганок